

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES
TELÉFONO: 79630000
DIRECTOR: JULIO CÉSAR GALICIA PORTILLO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIO CÉSAR GALICIA PORTILLO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE DE 2024



**NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS**

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 468,167.25	21-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	4 MESES	763	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
2	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 484,044.00	21-0101-0004; 31-0101-0004; 31-3101-0002	5 MESES	36	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 2,666,574.00	21-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	5 MESES	82	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,039,440.00	21-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	6 MESES	64	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA	100% AVANCE FINANCIERO DEL APORTE MUNICIPAL Y 20% DE AVANCE FINANCIERO APORTE CODEDE, AVANCE FISICO DEL 100%
5	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,249,017.99	21-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	6 MESES	437	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR SISTEMA DE AGUA	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
6	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,610,890.35	21-0101-0001; 22-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	5 MESES	708	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR SISTEMA DE AGUA	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 70%
7	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 792,868.71	21-0101-0001; 29-0101-0002; 29-0101-0003	5 MESES	261	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
8	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 3,124,436.00	21-0101-0001; 29-0101-0002	4 MESES	1,793	GSLL CONSTRUCCIONES	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL	67.55% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%
9	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ALUMBRADO ELÉCTRICO ESTADIO MUNICIPAL), SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA.	CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 313,000.00	21-0101-0001	15 DÍAS	1,800	GSLL CONSTRUCCIONES	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR INSTALACIONES DEPORTIVAS	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%

**SIN MOVIMIENTO MES DE JULIO  
SIN MOVIMIENTO MES DE AGOSTO**

10	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO PEÑASCOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 564,894.72	21-0101-0001; 31-0101-0004; 31-3101-0002	4 MESES	31	CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 70%
----	--	--	--------------	--	---------	----	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------	--

11	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1, ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA MINAS ABAJO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 899,000.00	21-0101-0001; 31-0101-0004, 31-3101-0002	5 MESES	72	CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 70%
12	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 261 CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO TASHARJA CENTRO, ALDEA TASHARJA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 785,000.00	21-0101-0001; 31-0101-0004, 31-3101-0002	6 MESES	15	CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION BASICA	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 60%
13	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 898,998.87	21-0101-0001; 31-0101-0004, 31-3101-0002	120 DIAS	61	CONSTRUCTORA C.G., SOCIEDAD ANONIMA	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION BASICA	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 60%
14	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO MIRAMUNDO A CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN	Q 1,724,050.00	21-0101-0001; 22-0101-0001; 29-0101-0002; 31-0101-0004, 31-3101-0002	6 MESES	243	GSLL CONSTRUCCIONES	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 50%