

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>
<b>DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HORAS DE LUNES A VIERNES</b>
<b>TELÉFONO: 79630000</b>
<b>DIRECTOR: JULIO CÉSAR GALICIA PORTILLO</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: JULIO CÉSAR GALICIA PORTILLO</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2024</b>

**NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS**

NO.	ESTADO DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	27.08% AVANCE FIN+L12:L19ANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%	MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA CHISPAN JARAL, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 468,167.25	21-0101-0001; 31- 0101-0004; 31-3101- 0002	4 MESES	763	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL
2	29.81% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 484,044.00	21-0101-0004; 31- 0101-0004; 31-3101- 0002	5 MESES	36	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA
3	20.63% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CERRON A CASERIO EL CENTRO, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASERIO EL CERRON, ALDEA CHURISCHAN SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 2,666,574.00	21-0101-0001; 31- 0101-0004; 31-3101- 0002	5 MESES	82	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL
4	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 76%	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA CHURISCHAN, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,039,440.00	21-0101-0001; 31- 0101-0004; 31-3101- 0002	6 MESES	64	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR EDUCACION PRIMARIA
5	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA LOS ENCUENTROS, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,249,017.99	21-0101-0001; 31- 0101-0004; 31-3101- 0002	6 MESES	437	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR SISTEMA DE AGUA
6	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 70%	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	ALDEA LOS PLANES, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 1,610,890.35	21-0101-0001; 22- 0101-0001; 31-0101- 0004; 31-3101-0002	5 MESES	708	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR SISTEMA DE AGUA
7	100% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 100%	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA EN EL SECTOR DEL BORDO DEL SUM, BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	BARRIO LA TEJERA, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 792,868.71	21-0101-0001; 29- 0101-0002; 29-0101- 0003	5 MESES	261	CORPORACION ANKARA S.A.	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL
8	20% AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO DEL 46.55%	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIOS LA TEJERA, EL CENTRO Y EL ESCOPETAZO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	CASCO URBANO, SAN JUAN ERMITA, CHIQUIMULA	Q 3,124,436.00	21-0101-0001; 29- 0101-0002	4 MESES	1,793	GSLL CONSTRUCCIONES	WILSON RUBÉN GUERRA PORTILLO	MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL

